Типовая межотраслевая форма № КС- 11
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а

АКТ № 3-НП-2022
приемки законченного строительством объекта

«30» 09 2022 г.

	Код
Форма по ОКУД	0322003
Дата составления	
По ОКПО	

Организация **АО «Учалинские электрические сети»**

Код вида операции	Код строительной организации	Код участка	Код объекта	

Заказчик в лице **директора АО «Учалинские электрические сети» Ф.Ф.Давлетгареева**, с одной стороны и исполнитель работ
(должность, фамилия, имя, отчество)

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице **начальника участка ВЛ АО «Учалинские электрические сети» И.А.Абдуллина и начальника участка КЛ, ИЗПИ и РЗА Р.Ф.Музафина** с другой стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке **Строительство КВЛ-6кВ от РП-7 от опоры №12 ф.9 до ТП-195**
(наименование объекта и вид строительства)

Расположенные по адресу **РБ, Учалинский район, г.Учалы,**

Инв. № 1286

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным не требуется

3. В строительстве принимали участие **АО «Учалинские электрические сети»- строительство КВЛ-6кВ**
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

ИП Дегтярев В.В. – земляные работы
работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(наименование

-
организации и ее реквизиты)

5. Исходные данные для проектирования выданы
(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ **Февраль 2022 г.**
(месяц, год)

Окончание работ **Сентябрь 2022 г.**
(месяц, год)

7. Предъявленный исполнителем работ к **приемке** **Строительство КВЛ-6кВ от РП-7 от опоры №12 ф.9 до ТП-195**
(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Протяженность ВЛ (АС-70)	**км**	**0,349**	**0,349**	**0,349**	**0,349**
Протяженность КЛ (ААШВ-6 3*120)	**км**	**0,180**	**0,180**	**0,180**	**0,180**
Протяженность КЛ (ААШВ-6 3*95)	**км**	**0,025**	**0,025**	**0,025**	**0,025**
Разъединитель РЛНД-10-1-10-1	**шт**	**1**	**1**	**1**	**1**

8. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____).

9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____).

10. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

11. Стоимость принимаемых основных фондов **836 710** руб. **45** коп., кроме того НДС 167 342,09 руб.коп.

в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ **836 710** руб. **45** коп., кроме того НДС 167 342,09 руб.коп.

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря, прочие работы и затраты _____ руб.коп.

12. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

Объект сдал	**Начальник участка ВЛ АО «Учалинские электрические сети»** (должность)	(подпись)	**И.А.Абдуллин** (расшифровка подписи)
Объект сдал	**Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО «Учалинские электрические сети»** (должность)	(подпись)	**Р.Ф.Музафин** (расшифровка подписи)
Объект принял	**Директор АО «Учалинские электрические сети»** (должность)	(подпись)	**Ф.Ф.Давлетгареев** (расшифровка подписи)
Представитель эксплуатирующей организации	**Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО «Учалинские электрические сети»** (должность)	(подпись)	**Р.Ф.Музафин** (расшифровка подписи)
Представитель эксплуатирующей организации	**Начальник участка ВЛ АО «Учалинские электрические сети»** (должность)	(подпись)	**И.А.Абдуллин** (расшифровка подписи)