Унифицированная форма №ОС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 №7

		Код
	Форма по ОКУД	0306002
Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"	по ОКПО	03218722
(наименование организации)		
(наименование структурного подразделения)		
Исполнитель работ Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"	по ОКПО	
(наименование организации (структурного подразделения))		

Договор (заказ)		номер	
		дата	
Период ремонта	по договору (заказу)	с	
		по	
	фактический	с	01.07.2022
		по	29.07.2022

Номер документа	Дата составления
00000000154	31.08.2022

АКТ
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Директор (должность) _____ (подпись) Давлетгареев Ф.Ф. (расшифровка подписи)
"31" 08 2022 г.

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	АСКУЭ к ТП-Г12	000001080			86 446,23	22 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АСКУЭ к ТП-Г12	Дооборудование					27 059,58		г.Учалы, ул.В.Терешковой, 5 (Суяргулов Р.Р.)
		Итого					27 059,58		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 113 505,81 руб.

Оборотная сторона формы №ОС-3

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены полностью
(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ модернизации объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,
(ремонта, реконструкции, модернизации)

реконструкцией, модернизацией: увеличение количества ВУЩ

Председатель комиссии	главный инженер		Самигуллин А.А.		
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)		
Члены комиссии:	начальник ПТО		Мурсалимов И.И.		
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)		
	начальник ОТПП		Нориков С.В.		
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)		
	начальник ПЭО		Гайназарова З.Ф.		
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)		
Объект основных средств Сдал	инженер ОТПП		Вильданов Р.Ш.	"____" _____	20___г.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)		
Принял	начальник уч.ПЭЭ		Махмутова Н.З.	"____" _____	20___г.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)		

Главный бухгалтер Ирлицына Ф.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)