Унифицированная форма №ОС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 №7

		Код
	Форма по ОКУД	0306002
Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"	по ОКПО	03218722
(наименование организации)		
(наименование структурного подразделения)		
Исполнитель работ Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"	по ОКПО	
(наименование организации (структурного подразделения))		

Договор (заказ)		номер	
		дата	
Период ремонта	по договору (заказу)	с	
		по	
	фактический	с	01.04.2022
		по	30.04.2022

Номер документа	Дата составления
00000000056	31.05.2022

АКТ
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Директор (должность) _____ (подпись) Давлетгареев Ф.Ф. (расшифровка подписи)
"31" 05 2022 г.

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	АСКУЭ к РП-5	000001068			1 905 769.11	19 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АСКУЭ к РП-5	Дооборудование					26 562,45		г.Учалы, ул.М.Джалиля, 10 (Курамшин И.И.)
		Итого					26 562,45		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 1 932 331,56 руб.

Оборотная сторона формы №ОС-3

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены полностью
(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ модернизации объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,
(ремонта, реконструкции, модернизации)

реконструкцией, модернизацией: увеличение количества ВУЩ

Председатель комиссии	главный инженер (должность)	(подпись)	Самигуллин А.А. (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	начальник ПТО (должность)	(подпись)	Мурсалимов И.И. (расшифровка подписи)
	начальник ОТПП (должность)	(подпись)	Нориков С.В. (расшифровка подписи)
	начальник ПЭО (должность)	(подпись)	Гайназарова З.Ф. (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал	инженер ОТПП (должность)	(подпись)	Вильданов Р.Ш. (расшифровка подписи)	"____" _____	20___г.
Принял	начальник уч.ПЭЭ (должность)	(подпись)	Махмутова Н.З. (расшифровка подписи)	"____" _____	20___г.

Главный бухгалтер (подпись) Ирлицына Ф.Г. (расшифровка подписи)