Унифицированная форма №ОС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 №7

		Код
	Форма по ОКУД	0306002
Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети" (наименование организации)	по ОКПО	03218722
(наименование структурного подразделения)		
Исполнитель работ Акционерное Общество "Учалинские электрические сети" (наименование организации (структурного подразделения))	по ОКПО	

Договор (заказ)		номер	
		дата	
Период ремонта	по договору (заказу)	с	
		по	
	фактический	с	01.04.2022
		по	30.04.2022

Номер документа	Дата составления
00000000062	31.05.2022

АКТ
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Директор (должность) _____ (подпись) Давлетгареев Ф.Ф. (расшифровка подписи)
"31" 05 2022 г.

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	АСКУЭ к ТП-189	000001166			85 760.13	12 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АСКУЭ к ТП-189	Дооборудование					26 511,36		г.Учалы, ул.Братьев Закировых, 4
		Итого					26 511,36		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 112 271,49 руб.

Оборотная сторона формы №ОС-3

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ модернизации объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,
(ремонта, реконструкции, модернизации)

реконструкцией, модернизацией: увеличение количества ВУЩ

Председатель комиссии	главный инженер (должность)	(подпись)	Самигуллин А.А. (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	начальник ПТО (должность)	(подпись)	Мурсалимов И.И. (расшифровка подписи)
	начальник ОТПП (должность)	(подпись)	Нориков С.В. (расшифровка подписи)
	начальник ПЭО (должность)	(подпись)	Гайназарова З.Ф. (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал	инженер ОТПП (должность)	(подпись)	Вильданов Р.Ш. (расшифровка подписи)	"____" _____	20___ г.
Принял	начальник уч.ПЭЭ (должность)	(подпись)	Махмутова Н.З. (расшифровка подписи)	"____" _____	20___ г.

Главный бухгалтер (подпись) Ирлицына Ф.Г. (расшифровка подписи)