Унифицированная форма №ОС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 №7

		Код
	Форма по ОКУД	0306002
Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"	по ОКПО	03218722
(наименование организации)		
(наименование структурного подразделения)		
Исполнитель работ Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"		
(наименование организации (структурного подразделения))		

Договор (заказ)		
	номер	
	дата	

Период ремонта			
по договору (заказу)	с	
	по	
фактический	с	01.09.2022
	по	30.11.2022

Номер документа	Дата составления
00000000279	30.11.2022

АКТ
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Директор (должность) Давлетгареев Ф.Ф. (расшифровка подписи)
"30" 11 20

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	АСКУЭ к РП-4	000001161			273 599.28	19 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АСКУЭ к РП-4	Дооборудование					1 017 453,59		Объект ИП: Создание 2 этапа АСКУЭ (РП-4)
		Итого					1 017 453,59		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 1 291 052,87 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены полностью / ~~не полностью~~ (указать, что именно не выполнено)

По окончании работ модернизации (ремонта, реконструкции, модернизации) объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: увеличение количества ВУЩ

Председатель комиссии	Главный инженер (должность)	(подпись)	Самигуллин А.А. (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	Начальник ПТО (должность)	(подпись)	Мурсалимов И.И. (расшифровка подписи)
	Начальнимк ОТПП (должность)	(подпись)	Нориков С.В. (расшифровка подписи)
	Начальник ПЭО (должность)	(подпись)	Гайназарова З.Ф. (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал	Начальник участка ПЭЭ (должность)	(подпись)	Махмутова Н.З. (расшифровка подписи)	"____" _____ 20___ г.

М.П.

Принял	Начальник участка ПЭЭ (должность)	(подпись)	Махмутова Н.З. (расшифровка подписи)	"____" _____ 20___ г.

М.П.

Главный бухгалтер (подпись) Ирлицына Ф.Г. (расшифровка подписи)