Унифицированная форма №ОС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 №7

		Код
	Форма по ОКУД	0306002
Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"	по ОКПО	03218722
(наименование организации)		
(наименование структурного подразделения)		
Исполнитель работ Акционерное Общество "Учалинские электрические сети" , Отдел автоматизации		
(наименование организации (структурного подразделения))	Договор (заказ) номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
00000000190	30.09.2022

Период ремонта			
по договору (заказу)	с	
	по	
фактический	с	01.07.2022
	по	30.09.2022

АКТ
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Директор (должность) (подпись) Давлетгареев Ф.Ф. (расшифровка подписи)
" 30 " 09 20 22 г.

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	АСКУЭ (автоматизированная система комм.учета электроэнер	000000344			14 457 240.65	81 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АСКУЭ (автоматизированная система комм.учета электроэнерги	Дооборудование					527 535		Объект ИП: Приобр.прогр.обеспечения
		Итого					527 535		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 14 984 775,65 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены полностью / ~~не полностью~~ (указать, что именно не выполнено)

По окончании работ модернизации (ремонта, реконструкции, модернизации) объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: Обновление (расширение) лицензии ПО "Меркурий-Энергоучет"

Председатель комиссии	Главный инженер (должность)	(подпись)	Самигуллин А.А. (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	Начальник ПТО (должность)	(подпись)	Мурсалимов И.И. (расшифровка подписи)
	Начальнимк ОТПП (должность)	(подпись)	Нориков С.В. (расшифровка подписи)
	Начальник ПЭО (должность)	(подпись)	Гайназарова З.Ф. (расшифровка подписи)
Объект основных средств Сдал	Начальник отдела автоматизации (должность)	(подпись)	Лисовцов В.В. (расшифровка подписи) " ____ " _____ 20 ___ г.

М.П.

Принял	Начальник участка ПЭЭ (должность)	(подпись)	Махмутова Н.З. (расшифровка подписи) " ____ " _____ 20 ___ г.

М.П.

Главный бухгалтер	(подпись)	Ирлицына Ф.Г. (расшифровка подписи)