Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	322006
Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка: Инвестиционная программа 2022 (наименование, адрес)		
Объект: Создание системы АСКУЭ УСПД (наименование)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства

на Создание системы АСКУЭ УСПД
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 890,492 тыс. руб.

Составил инженер-сметчик _____ Л.А.Хусаинова
должность подпись расшифровка подписи

Проверил Главный инженер _____ А.А.Самигуллин
должность подпись расшифровка подписи

Номер		Конструктивные элементы и видыработ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ				
								январь-декабрь 2022 года			ИТОГО	
п.п.	поз. по смете							количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП-17												
1	1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ТЕРм08-03-573-04	1 шт.	78,22	1	78,22	1	78,22	78,22	1	78,22
2	2	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	ТЕРм10-06-068-16	1 сетевой элемент	381,58	1	381,58	1	381,58	381,58	1	381,58
3	3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	81	2	162	2	162	162	2	162
4	4	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	ТЕРм11-06-002-01	100 м	143,45	0,185	26,54	0,185	26,54	26,54	0,185	26,54
5	5	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	ТЕРм08-03-591-10	100 шт.	980,22	0,01	9,8	0,01	9,8	9,8	0,01	9,8
6	6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	ТЕРм08-02-144-03	100 шт.	150,83	0,2	30,17	0,2	30,17	30,17	0,2	30,17
Пуско-наладочные работы												
7	7	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	ТЕРп02-02-001-01	1 инсталляц	49,45	1	49,45	1	49,45	49,45	1	49,45
8	8	Автономная наладка АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-004-01	1 система	104,2	1	104,2	1	104,2	104,2	1	104,2
9	9	Предварительные испытания АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-006-01	1 система	126,47	1	126,47	1	126,47	126,47	1	126,47
10	10	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-007-01	1 система	240,08	1	240,08	1	240,08	240,08	1	240,08
11	11	Комплексная наладка АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-005-01	1 система	89,49	1	89,49	1	89,49	89,49	1	89,49
12	12	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-003-01	1 функция	54,87	1	54,87	1	54,87	54,87	1	54,87
Раздел 2. Материалы ТП-17												
13	13	Автомат 40А 3п	Текущие цены	шт	59,7	2	119,4	2	119,4	119,4	2	119,4
14	14	Изолента ПВХ 15мм	Текущие цены	шт	3,51	1	3,51	1	3,51	3,51	1	3,51
15	15	Кабель ВВГ 5*2,5	Текущие цены	м	13,89	1	13,89	1	13,89	13,89	1	13,89
16	16	Провод ПВС 3*2,5	Текущие цены	м	11,06	7,5	82,95	7,5	82,95	82,95	7,5	82,95
17	17	Провод ПуГВ 6,0	Текущие цены	м	7,03	5	35,15	5	35,15	35,15	5	35,15
18	18	Кабель витая пара	Текущие цены	м	3,73	5	18,65	5	18,65	18,65	5	18,65
19	19	Коннектор RJ-45	Текущие цены	100 шт	50,48	0,1	5,05	0,1	5,05	5,05	0,1	5,05
20	20	Розетка модульная с заземлением, на DIN-рейку	Текущие цены	шт	43,98	1	43,98	1	43,98	43,98	1	43,98
21	21	УСПД "Меркурий 250.12 GRL"	Текущие цены	шт	6442	1	6442	1	6442	6442	1	6442
22	22	Щит ЩМП-40.40.30	Текущие цены	шт	412,76	1	412,76	1	412,76	412,76	1	412,76
23	23	Наконечник НШП-16	Текущие цены	шт.	2,45	20	49	20	49	49	20	49
Раздел 3. ТП-304												
24	24	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	ТЕРм10-06-068-15	1 шт.	610,53	1	610,53	1	610,53	610,53	1	610,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	ТЕРм10-06-068-16	1 сетевой элемент	381,58	1	381,58	1	381,58	381,58	1	381,58
26	26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	81	2	162	2	162	162	2	162
27	27	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ТЕРм08-10-010-01	100 м	241,68	0,08	19,33	0,08	19,33	19,33	0,08	19,33
28	28	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	ТЕРм08-02-412-03	100 м	104,56	0,08	8,36	0,08	8,36	8,36	0,08	8,36
29	29	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	ТЕРм11-06-002-01	100 м	143,45	0,22	31,56	0,22	31,56	31,56	0,22	31,56
30	30	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	ТЕРм08-03-591-10	100 шт.	980,22	0,02	19,6	0,02	19,6	19,6	0,02	19,6
Пуско-наладочные работы												
31	31	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	ТЕРп02-02-001-01	1 инсталляц	49,45	1	49,45	1	49,45	49,45	1	49,45
32	32	Автономная наладка АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-004-01	1 система	104,2	1	104,2	1	104,2	104,2	1	104,2
33	33	Предварительные испытания АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-006-01	1 система	126,47	1	126,47	1	126,47	126,47	1	126,47
34	34	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-007-01	1 система	240,08	1	240,08	1	240,08	240,08	1	240,08
35	35	Комплексная наладка АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-005-01	1 система	89,49	1	89,49	1	89,49	89,49	1	89,49
36	36	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-003-01	1 функция	54,87	1	54,87	1	54,87	54,87	1	54,87
Раздел 4. Материалы ТП-304												
37	37	Автомат 32А 3п	Текущие цены	шт	31,79	2	63,58	2	63,58	63,58	2	63,58
38	38	Гофра ф20 мм	Текущие цены	м	1,25	8	10	8	10	10	8	10
39	39	Замок навесной	Текущие цены	шт	45,21	1	45,21	1	45,21	45,21	1	45,21
40	40	Кабель витая пара	Текущие цены	м	3,73	30	111,9	30	111,9	111,9	30	111,9
41	41	Коннектор RJ-45	Текущие цены	100 шт	50,48	0,1	5,05	0,1	5,05	5,05	0,1	5,05
42	42	Радиомаршрутизатор Mikrotik	Текущие цены	шт	730,39	1	730,39	1	730,39	730,39	1	730,39
43	43	Розетка модульная с заземлением, на DIN-рейку	Текущие цены	шт	43,98	2	87,96	2	87,96	87,96	2	87,96
44	44	Скрепа для ленты	Текущие цены	шт	0,99	2	1,98	2	1,98	1,98	2	1,98
45	45	УСПД "Меркурий 250.12 GRL"	Текущие цены	шт	6442	1	6442	1	6442	6442	1	6442
46	46	Радиокарта Mikrotik	Текущие цены	шт	878,6	1	878,6	1	878,6	878,6	1	878,6
47	47	Скрепа для ленты	Текущие цены	шт	0,99	2	1,98	2	1,98	1,98	2	1,98
Раздел 5. ТП-305												
48	48	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ТЕРм08-03-573-04	1 шт.	78,22	1	78,22	1	78,22	78,22	1	78,22
49	49	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	ТЕРм10-06-068-15	1 шт.	610,53	1	610,53	1	610,53	610,53	1	610,53
50	50	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	ТЕРм10-06-068-16	1 сетевой элемент	381,58	1	381,58	1	381,58	381,58	1	381,58
51	51	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	81	2	162	2	162	162	2	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	ТЕРм11-06-002-01	100 м	143,45	0,3	43,04	0,3	43,04	43,04	0,3	43,04
53	53	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	ТЕРм08-03-591-10	100 шт.	980,22	0,02	19,6	0,02	19,6	19,6	0,02	19,6
Пуско-наладочные работы												
54	54	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	ТЕРп02-02-001-01	1 инсталляц	49,45	1	49,45	1	49,45	49,45	1	49,45
55	55	Автономная наладка АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-004-01	1 система	104,2	1	104,2	1	104,2	104,2	1	104,2
56	56	Предварительные испытания АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-006-01	1 система	126,47	1	126,47	1	126,47	126,47	1	126,47
57	57	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-007-01	1 система	240,08	1	240,08	1	240,08	240,08	1	240,08
58	58	Комплексная наладка АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-005-01	1 система	89,49	1	89,49	1	89,49	89,49	1	89,49
59	59	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-003-01	1 функция	54,87	1	54,87	1	54,87	54,87	1	54,87
Раздел 6. Материалы ТП-305												
60	60	Автомат 32А 3п	Текущие цены	шт	53,31	2	106,62	2	106,62	106,62	2	106,62
61	61	Замок навесной	Текущие цены	шт	45,21	1	45,21	1	45,21	45,21	1	45,21
62	62	Кабель витая пара	Текущие цены	м	3,73	30	111,9	30	111,9	111,9	30	111,9
63	63	Коннектор RJ-45	Текущие цены	100 шт	50,48	0,1	5,05	0,1	5,05	5,05	0,1	5,05
64	64	Радиокарта Mikrotik	Текущие цены	шт	878,6	1	878,6	1	878,6	878,6	1	878,6
65	65	Радиомаршрутизатор Mikrotik	Текущие цены	шт	730,39	1	730,39	1	730,39	730,39	1	730,39
66	66	Розетка модульная с заземлением, на DIN-рейку	Текущие цены	шт	43,98	2	87,96	2	87,96	87,96	2	87,96
67	67	Скрепа для ленты	Текущие цены	шт	0,99	2	1,98	2	1,98	1,98	2	1,98
68	68	УСПД "Меркурий 250.12 GRL"	Текущие цены	шт	6445,65	1	6445,65	1	6445,65	6445,65	1	6445,65
69	69	Шина "N" нулевая с изол.	Текущие цены	шт	12,88	1	12,88	1	12,88	12,88	1	12,88
70	70	Щит ЩМП-40.40.30	Текущие цены	шт	412,76	1	412,76	1	412,76	412,76	1	412,76
Раздел 7. ТП-306												
71	71	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ТЕРм08-03-573-04	1 шт.	78,22	1	78,22	1	78,22	78,22	1	78,22
72	72	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	ТЕРм10-06-068-15	1 шт.	610,53	1	610,53	1	610,53	610,53	1	610,53
73	73	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	ТЕРм10-06-068-16	1 сетевой элемент	381,58	1	381,58	1	381,58	381,58	1	381,58
74	74	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	81	2	162	2	162	162	2	162
75	75	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	ТЕРм11-06-002-01	100 м	143,45	0,3	43,04	0,3	43,04	43,04	0,3	43,04
76	76	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	ТЕРм08-03-591-10	100 шт.	980,22	0,01	9,8	0,01	9,8	9,8	0,01	9,8
Пуско-наладочные работы												
77	77	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	ТЕРп02-02-001-01	1 инсталляц	49,45	1	49,45	1	49,45	49,45	1	49,45
78	78	Автономная наладка АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-004-01	1 система	104,2	1	104,2	1	104,2	104,2	1	104,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	Предварительные испытания АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-006-01	1 система	126,47	1	126,47	1	126,47	126,47	1	126,47
80	80	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-007-01	1 система	240,08	1	240,08	1	240,08	240,08	1	240,08
81	81	Комплексная наладка АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-005-01	1 система	89,49	1	89,49	1	89,49	89,49	1	89,49
82	82	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-003-01	1 функция	54,87	1	54,87	1	54,87	54,87	1	54,87
Раздел 8. Материалы ТП-306												
83	83	Автомат 32А 3п	Текущие цены	шт	53,31	2	106,62	2	106,62	106,62	2	106,62
84	84	Замок навесной	Текущие цены	шт	45,21	1	45,21	1	45,21	45,21	1	45,21
85	85	Кабель витая пара	Текущие цены	м	2,24	30	67,2	30	67,2	67,2	30	67,2
86	86	Коннектор RJ-45	Текущие цены	100 шт	50,48	0,1	5,05	0,1	5,05	5,05	0,1	5,05
87	87	Модем Huawei E8372h-320 3G/4G	Текущие цены	шт	506,17	1	506,17	1	506,17	506,17	1	506,17
88	88	Розетка модульная с заземлением, на DIN-рейку	Текущие цены	шт	43,98	1	43,98	1	43,98	43,98	1	43,98
89	89	Скрепа для ленты	Текущие цены	шт	0,99	2	1,98	2	1,98	1,98	2	1,98
90	90	УСПД "Меркурий 250.12 GRL"	Текущие цены	шт	6445,65	1	6445,65	1	6445,65	6445,65	1	6445,65
91	91	Шина "N" нулевая с изол.	Текущие цены	шт	12,88	1	12,88	1	12,88	12,88	1	12,88
92	92	Щит ЩМП-40.40.30	Текущие цены	шт	412,76	1	412,76	1	412,76	412,76	1	412,76
Раздел 9. ТП-322												
93	93	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	ТЕРм10-06-068-15	1 шт.	610,53	1	610,53	1	610,53	610,53	1	610,53
94	94	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	ТЕРм10-06-068-16	1 сетевой элемент	381,58	1	381,58	1	381,58	381,58	1	381,58
95	95	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ТЕРм08-03-526-01	1 шт.	50	1	50	1	50	50	1	50
96	96	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	ТЕРм11-06-002-01	100 м	143,45	0,3	43,04	0,3	43,04	43,04	0,3	43,04
97	97	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	ТЕРм08-03-591-10	100 шт.	980,22	0,01	9,8	0,01	9,8	9,8	0,01	9,8
Пуско-наладочные работы												
98	98	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	ТЕРп02-02-001-01	1 инсталляц	49,45	1	49,45	1	49,45	49,45	1	49,45
99	99	Автономная наладка АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-004-01	1 система	104,2	1	104,2	1	104,2	104,2	1	104,2
100	100	Предварительные испытания АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-006-01	1 система	126,47	1	126,47	1	126,47	126,47	1	126,47
101	101	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-007-01	1 система	240,08	1	240,08	1	240,08	240,08	1	240,08
102	102	Комплексная наладка АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-005-01	1 система	89,49	1	89,49	1	89,49	89,49	1	89,49
103	103	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-003-01	1 функция	54,87	1	54,87	1	54,87	54,87	1	54,87
Раздел 10. Материалы ТП-322												
104	104	Автомат 16А 1п	Текущие цены	шт	20,88	1	20,88	1	20,88	20,88	1	20,88
105	105	Блок питания 24V, 0.8A	Текущие цены	шт	120,08	1	120,08	1	120,08	120,08	1	120,08
106	106	Блок питания TELEOFIS PS12-500s	Текущие цены	шт	50,15	1	50,15	1	50,15	50,15	1	50,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	107	Кабель витая пара	Текущие цены	м	3,97	30	119,1	30	119,1	119,1	30	119,1
108	108	Конвертер TELEOFIS ER108-L4U2(H)	Текущие цены	шт	1099,54	1	1099,54	1	1099,54	1099,54	1	1099,54
109	109	Коннектор RJ-45 (100шт)	Текущие цены	100 шт	39,65	0,06	2,38	0,06	2,38	2,38	0,06	2,38
110	110	Наконечник НШВИ 6	Текущие цены	шт	0,35	100	35	100	35	35	100	35
111	111	Наконечник медный ТМ 16-8-6	Текущие цены	шт	3,4	10	34	10	34	34	10	34
112	112	Наконечник медный ТМЛ 10-8-5	Текущие цены	шт	2,74	10	27,4	10	27,4	27,4	10	27,4
113	113	Наконечник НШВИ 10	Текущие цены	шт	0,46	20	9,2	20	9,2	9,2	20	9,2
114	114	Радиомаршрутизатор Mikro Tik	Текущие цены	шт	744,11	1	744,11	1	744,11	744,11	1	744,11
115	115	Розетка "Хит" наружная, белая, 1-м, 16А, с з/к, изолир. пласт	Текущие цены	шт	10,49	1	10,49	1	10,49	10,49	1	10,49
116	116	Стяжка пласт. 4,8*300	Текущие цены	шт	0,8	100	80	100	80	80	100	80
Раздел 11. РП-7												
117	117	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	ТЕРм10-06-068-15	1 шт.	610,53	1	610,53	1	610,53	610,53	1	610,53
118	118	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	ТЕРм10-06-068-16	1 сетевой элемент	381,58	1	381,58	1	381,58	381,58	1	381,58
119	119	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	81	1	81	1	81	81	1	81
120	120	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ТЕРм08-10-010-01	100 м	241,68	0,4	96,67	0,4	96,67	96,67	0,4	96,67
121	121	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	ТЕРм08-02-412-03	100 м	104,56	0,4	41,82	0,4	41,82	41,82	0,4	41,82
122	122	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	ТЕРм11-06-002-01	100 м	143,45	0,1	14,35	0,1	14,35	14,35	0,1	14,35
Пуско-наладочные работы												
123	123	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	ТЕРп02-02-001-01	1 инсталляц	49,45	1	49,45	1	49,45	49,45	1	49,45
124	124	Автономная наладка АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-004-01	1 система	104,2	1	104,2	1	104,2	104,2	1	104,2
125	125	Предварительные испытания АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-006-01	1 система	126,47	1	126,47	1	126,47	126,47	1	126,47
126	126	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-007-01	1 система	240,08	1	240,08	1	240,08	240,08	1	240,08
127	127	Комплексная наладка АС: I категории сложности	ТЕРп02-02-005-01	1 система	89,49	1	89,49	1	89,49	89,49	1	89,49
128	128	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-003-01	1 функция	54,87	1	54,87	1	54,87	54,87	1	54,87
Раздел 12. Материалы РП-7												
129	129	Автомат 32А 3п	Текущие цены	шт	53,31	1	53,31	1	53,31	53,31	1	53,31
130	130	Гофра 16мм серая	Текущие цены	м	2,78	40	111,2	40	111,2	111,2	40	111,2
131	131	Кабель витая пара	Текущие цены	м	3,97	30	119,1	30	119,1	119,1	30	119,1
132	132	Клипса 16мм	Текущие цены	шт	0,31	50	15,5	50	15,5	15,5	50	15,5
133	133	Коннектор RJ-45 (100 шт)	Текущие цены	упак.	39,65	0,06	2,38	0,06	2,38	2,38	0,06	2,38
134	134	Провод ПВ-3 6.0	Текущие цены	м	9,77	10	97,7	10	97,7	97,7	10	97,7
135	135	Провод ПВС 4*2,5	Текущие цены	м	23,46	10	234,6	10	234,6	234,6	10	234,6
136	136	Устройство сбора и передачи данных Меркурий 250.12 GRL	Текущие цены	шт	11533,11	1	11533,11	1	11533,11	11533,11	1	11533,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	137	Хомут пласт. 300мм	Текущие цены	шт	0,39	50	19,5	50	19,5	19,5	50	19,5
			Итого:				498562,35		498562,35	498562,35		498562,35
			Материалы:				305789,78		305789,78	305789,78		305789,78
			Машины и механизмы:				1546,25		1546,25	1546,25		1546,25
			ФОТ:				191480,07		191480,07	191480,07		191480,07
			Накладные расходы:				143369,45		143369,45	143369,45		143369,45
			Сметная прибыль:				100144,87		100144,87	100144,87		100144,87
			Итого до начисления лимитированных затрат:				742076,67		742076,67	742076,67		742076,67
			Всего:				**890492,00**		**890492,00**	**890492,00**		**890492,00**

Начальник отдела автоматизации АО "УЭС" _____ В.В.Лисовцов