Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 322001 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) номер | |
| дата | |
| Вид операции | |

Заказчик: АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети"
Стройка: Инвестиционная программа 2022
Объект: Строительсво 2КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-130

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 30.12.2022 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.11.2022 | 30.12.2022 |

# СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: в текущих ценах | | 743 014,75 | 743 014,75 | 743 014,75 |
| | | | | Итого, руб. | 743 014,75 |
| | | | | НДС 20%, руб. | 148 602,95 |
| | | | | Всего с учетом налогов, руб. | 891 617,70 |

Сдал: Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО "УЭС" _____ Р.Ф.Музафин

М П

Принял: Директор АО "УЭС" _____ Ф.Ф.Давлетгареев

М П