ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ВЛ-0,4кВ л-3 от ТП-242	01.10.26	01.10.26
2	ВЛ-0,4кВ л-4 от ТП-242	02.10.26	02.10.26
3	ВЛ-6кВ ф.4-13 Л-51	01.10.26	01.10.26
4	ВЛ-6кВ ф.3-32 Л-51	07.10.26	07.10.26
5	ВЛ-0,4кВ л-3 от ТП-242	06.10.26	06.10.26
6	ВЛ-0,4кВ л-4 от ТП-242	07.10.26	07.10.26
7	ВЛ-6 кВ ф.4-13 Л-134П	09.10.26	09.10.26
8	ТП-92 РУ-0,4 кВ	08.10.26	08.10.26
9	ТП-214 РУ-0,4 кВ	06.10.26	06.10.26
10	ВЛ-0,4кВ л-3 от ТП-242	13.10.26	13.10.26
11	ВЛ-0,4кВ л-4 от ТП-80	16.10.26	16.10.26
12	ВЛ-6кВ ф.4-13 Л-39	16.10.26	16.10.26
13	ВЛ-6кВ ф.3-14 Л-10	21.10.26	21.10.26
14	ВЛ-0,4кВ л-3 от ТП-242	19.10.26	19.10.26
15	ВЛ-0,4кВ л-4 от ТП-80	21.10.26	21.10.26
16	ВЛ-0,4кВ л-3 от ТП-50	27.10.26	27.10.26
17	ВЛ-10кВ ф.31-14	29.10.26	29.10.26
18			
19			
20			
21			

Начальник ОДО _____ И.М.Каримов.