

**План
капитального ремонта объектов
АО "Учалинские электрические
сети" 2021 год**

УТВЕРЖДАЮ: 
Главный инженер
"Учалинские электрические сети"
А.А. Самигуллин
15 декабря 2020г

№п п	Наименование объекта (фото)	Параме- тры (осмотр ы)	Сметная стоимость, План, тыс. руб.	Трудоза- траты, чел. Час	Материа- лы, тыс. руб.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябр ь	Октябр ь	Ноябрь	Декабр ь
						План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	РП и ТП																
1.1	ТП-11	60	102,908	153,53	30,832							102,908					
1.2	ТП-12	63	104,228	154,750	31,48							104,228					
1.3	ТП-41	250	433,289	147,200	279,50						433,289						
1.4	ТП-87	250	107,615	184,270	30,271								107,615				
1.5	ТП-71	400	637,502	301,450	367,852						637,502						
1.6	ТП-130	630	39,863	16,200	25,776					39,863							
1.7	ТП-85	160	39,863	16,200	25,776				39,863								
1.8	ТП-43(СЗ от 23.11.20.вх.№371)	250	330,259	112,720	212,228												
1.9	ТП-163(СЗ от 25.11.20.вх.№377)	250	205,455	91,660	125,099												
1.10	Прочие:	0		0,000	0,000												
1.7	Итого по РП и ТП:	2313	2 000,98	1 177,98	1 128,81	0,00	0,00	0,00	39,86	39,86	1 070,79	207,14	107,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Воздушные линии																
2.1	ВЛ-6 кВ ф.21-12	9,938	331,65	222,58							331,65						
2.2	ВЛ-6 кВ ф.3-32	6,72	488,698	376,63						488,7							
2.3	ВЛ-6 кВ ф.30-11	0,518	101,109	78,1	53,775				101,11								
2.4	ВЛ-6 кВ ф.21-13	4,978	98,023	77,15	39,812							98,023					
2.5	Всего 6-10 кВ	22,154	1019,48	754,46	93,587	0	0	0	101,11	488,7	331,65	98,023	0	0	0	0	0
2.6	ВЛ-0,4 кВ ТП-262 Л-4	1,386	36,586	24,91	15,58								36,586				
2.7	ВЛ-0,4 кВ ТП-265 Л-3	1,252	36,586	24,91	15,58								36,586				
2.8	ВЛ-0,4 кВ ТП-258 Л-3	1,06	77,572	54,13	33,257								77,572				
2.9	ВЛ-0,4 кВ ТП-257 Л-1	1,67	36,586	24,91	15,58									36,586			
2.10	ВЛ-0,4 кВ ТП-253 Л-1,3	1,148	123,342	85,1	53,782									123,342			
2.11	ВЛ-0,4 кВ ТП-62 Л-2-3	1,85	202,938	135,8	88,865										202,938		

2.12	ВЛ-0,4 кВ ТП-49 Л-2	0,467	76,413	51,49	33,257							76,413					
2.13	ВЛ-0,4 кВ ТП-64 Л-1	1,452	114,945	67,89	54,45									114,945			
2.14	ВЛ-0,4 кВ ТП-82 Л-5	2,696	242,135	155,30	109,10				242,14								
2.15	ВЛ-0,4 кВ ТП-41 Л-2	0,795	144,063	89,91	64,97					144,063							
2.16	ВЛ-0,4 кВ ТП-81 Л-3	1,817	63,371	80,72							63,371						
2.17	Всего, 0,4 кВ	15,59	1154,54	795,07	484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	242,14	144,06	63,37	227,16	159,93	317,88	0,00	0,00
2.18	Итого по ВЛ:	37,75	2174,02	1549,53	578,00	0,00	0,00	0,00	101,11	730,83	475,71	161,39	227,16	159,93	317,88	0,00	0,00
3	Кабельные линии																
3.1	КЛ-6 кВ от РП-3 до РП-1(2 нитки)	2,454	562,375	400,30	78,69						562,38						
3.2	КЛ-6 кВ от ТП-85 РУ-6 кВ до оп.№12А ВЛ-6 кВ ф.21-12	0,05	90,35	79,10	38,41						90,35						
3.3	КЛ-6 кВ ф.3-32 от ПС-3 до ВЛ-6 кВ оп.№1	0,261	383,05	287,88	206,31					383,05							
3.4	КЛ-0,4 кВ от ТП-73 РУ-0,4 кВ ф.8 до ВРУ дома Восточная 15	0,015	30,13	34,92	10,17						30,13						
3.5	КЛ-0,4 кВ от ТП-71 РУ-0,4 кВ ф.2 до ВРУ дома Ленина 19	0,15	204,18	181,15	103,00							204,18					
3.6	КЛ-0,4 кВ от ТП-66 РУ-0,4 кВ ф.12 до ВРУ дома Ленина 3	0,006	17,11	25,36	7,62								17,11				
3.8	Прочие	0	73,0												73,0		
3.9	Итого по КЛ	2,94	1 360,2	1 008,7	444,2	0,0	0,0	0,0	0,0	383,1	90,4	592,5	204,2	17,1	73,0	0,0	0,0
4	Ремонтно-строительный участок																
4.1	ТП-8 кровля (6,6x10)		193,761	190,43	81,79						193,8						
4.2	РП-4 кровля (8x14)		340,487	308,73	159,41							340,5					
4.8	ИТОГО по РСУ		534,2	499,2	241,2		0,0	0,0		0,0	193,8	340,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Механическая служба																
5.1	ЗИЛ-131 В554СТ 02		411		411							411					
5.2	КамАЗ 5320 В845РС 02		182,056		182,056								182,06				
5.3	ГАЗ 6612 В081РР 02		87		87	87											
5.4	ЗИЛ 433362 В585АХ 02		65		65		65										
5.5	ГАЗ 3102 В588ВА 02		62,75		62,75				62,75								

5.6	LONKING CDM 307 O736MP 02		81		81					81							
5.7	УАЗ 390945 C897PO 02		32		32						32						
5.8	Прочее																
5.9	Итого на а/тр.		920,8		920,806	87	65		62,75	81	32	411	182,06				
6	Итого:		6 990,2	4 235,4	3 313,0	87,0	65,0	0,0	203,7	1 234,7	1 862,6	1 712,5	721,0	177,0	390,9	0,0	0,0
	Без НДС		5825,2	3529,5	2760,8	72,5	54,2	0,0	169,8	1029,0	1552,2	1427,1	600,8	147,5	325,7	0,0	0,0

Начальник ПТО

Начальник службы ВЛ

Начальник службы РП и ТП

Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА

Начальник участка механизации

Мастер РСУ

И.И. Мурсалимов

И.А. Абдуллин

Р.Г. Сабирьянов

Р.Ф. Музафин

Р.Р. Мустафин

Р.Р. Мустафин