

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-95	01.08.25	01.08.25
2	ЦРП РУ-6 кВ 1- С.Ш	01.08.25	01.08.25
3	ТП-130 Т-1; Т-2.	05.08.25	05.08.25
4	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-95	05.08.25	05.08.25
5	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-95	06.08.25	06.08.25
6	ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-95	07.08.25	07.08.25
7	ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-95	08.08.25	08.08.25
8	ТП-168П	01.08.25	01.08.25
9	ТП-271 РУ-6кВ 2СШ, Т2	12.08.25	12.08.25
10	ТП-271 РУ-6кВ 1СШ, Т1	13.08.25	13.08.25
11	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-95	11.08.25	11.08.25
12	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-95	12.08.25	12.08.25
13	ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-95	13.08.25	13.08.25
14	ТП-163	14.08.25	14.08.25
15	ТП-138, 1СШ-6кВ	14.08.25	14.08.25
16	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-42	14.08.25	14.08.25
17	ТП-90	11.08.25	11.08.25
18	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-95	15.08.25	15.08.25
19	ВЛ-0,4кВ Л-16 от ТП-270	12.08.25	12.08.25
20	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-95	20.08.25	20.08.25
21	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-95	21.08.25	21.08.25
22	ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-95	19.08.25	19.08.25

23	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-95	25.08.25	25.08.25
24	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-95	26.08.25	26.08.25
25	ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-95	22.08.25	22.08.25
26	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-94	18.08.25	18.08.25
27	ТП-56	18.08.25	18.08.25
28	ТП-157	19.08.25	19.08.25
29	ТП-141	20.08.25	20.08.25
30	ТП-335 1 С.Ш-6 кВ	21.08.25	21.08.25
31	ВЛ-0,4кВ Л-2,4 от ТП-242	25.08.25	25.08.25
32	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-94	25.08.25	25.08.25
33	ТП-52	25.08.25	25.08.25
34	ТП-20	26.08.25	26.08.25
35	ТП-27	27.08.25	27.08.25
36	ТП-165	28.08.25	28.08.25
37			
38			
39			
40			
42			
42			
43			
44			
45			

Начальник ОДО



И.М.Каримов.