

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ТП-164П	02.09.26	02.09.26
2	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-306	03.09.26	03 .09.26
3	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-241	04.09.26	04.09.26
4	ВЛ-6кВ Ф 3-32 Л-51	07.09.26	07.09.26
5	ВЛ-6кВ Ф 4-13 Л-51	07.09.26	07.09.26
6	ТП-30	09.09.26	09.09.26
7	РП-1 РУ-6кВ яч.12	03.09.26	03.09.26
8	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-241	09.09.26	09.09.26
9	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-242	10.09.26	10.09.26
10	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-241	11.09.26	11.09.26
11	РП-3 РУ-0,4кВ	08.09.26	08.09.26
12	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-242	11.09.26	11.09.26
13	ТП-46	07.09.26	07.09.26
14	ВЛ-6кВ Ф 3-32 Л-51	09.09.26	09.09.26
15	ВЛ-6кВ Ф 3-32 Л-51	10.09.26	10.09.26
16	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-92	15.09.26	15.09.26
17	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-241	15.09.26	15.09.26
18	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-242	16.09.26	16.09.26
19	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-242	17.09.26	17.09.26
20	ВЛ-6кВ Ф.4-13 Л-51	14.09.26	14.09.26
21	ТП-40	15.09.26	15.09.26
22	ВЛ-6кВ Ф 3-32 Л-51 от ТП-43 на ТП-51	15.09.26	15.09.26

23	ВЛ-6кВ Ф 3-32 Л-51 от ПП-1 на ТП-43	16.09.26	16.09.26
24	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-242	22.09.26	22.09.26
25	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-242	23.09.26	23.09.26
26	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-242	24.09.26	24.09.26
27	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-242	25.09.26	25.09.26
28	ТП-91	18.09.26	18.09.26
29	ВЛ-6кВ Ф13-13	24.09.26	24.09.26
30	ВЛ-6кВ Ф.4-13 Л-51	24.09.26	24.09.26
31	ВЛ-6кВ Ф.4-13 Л-51	30.09.26	30.09.26
32			
33			
34			
35			

Начальник ОДО  И.М.Каримов.