

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ТП-157 Л.2,4	04.08.2020	04.08.2020
2	ТП-157 Л.4	05.08.2020	05.08.2020
3	ТП-158 Л.4	05.08.2020	05.08.2020
4	ТП-158 Л.1,4	06.08.2020	06.08.2020
5	ВЛ-0,4кВ Л.18 от ТП-25	04.08.2020	04.08.2020
6	ВЛ-0,4кВ Л.2 от ТП-150	03.08.2020	03.08.2020
7	ТП-240	05.08.2020	05.08.2020
8	ТП-241	06.08.2020	06.08.2020
9	ВЛ-0,4кВ Л.4 ТП-82	05.08.20	05.08.20
10	ТП-157	10.08.20	10.08.20
11	ТП-158	11.08.20	11.08.20
12	ТП-80	10.08.20	10.08.20
13	ТП-82	12.08.20	12.08.20
14	ТП-153	12.08.20	12.08.20
15	ТП-179	13.08.20	13.08.20
16	ТП-152	14.08.20	14.08.20
17	ТП-173	17.08.20	17.08.20
18	ТП-175	18.08.20	18.08.20
19	ТП-176	19.08.20	19.08.20
20	ТП-177	20.08.20	20.08.20
21	ТП-178	21.08.20	21.08.20
22	ТП-203	17.08.20	17.08.20

23	ТП-204	17.08.20	17.08.20
24	ТП-183	24.08.20	24.08.20
25	ТП-184	25.08.20	25.08.20
26	ТП-Г333	26.08.20	26.08.20
27	ТП-82	26.08.20	26.08.20
28	ТП-271	27.08.20	27.08.20
29	ТП-20	26.08.20	26.08.20
30	ТП-21	31.08.20	31.08.20
31	ТП-21	01.09.20	01.09.20

Начальник ОДО



Каримов И.М.