

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ВЛ-10кВ ф.3 от ТП-173 отп. На ТП-187	04.09.20	04.09.20
2	ТП-102	07.09.20	07.09.20
3	ТП-156	10.09.20	10.09.20
4	ВЛ-6кВ ф.70-38	09.09.20	09.09.20
5	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-42	11.09.20	11.09.20
6	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-179	11.09.20	11.09.20
7	ТП-245	16.09.20	16.09.20
8	ТП-242	17.09.20	17.09.20
9	ТП-244	17.09.20	17.09.20
10	ТП-101	18.09.20	18.09.20
11	ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-109	16.09.20	16.09.20
12	ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-9	16.09.20	16.09.20
13	ВЛ-0,4кВ Л-2,4,6 от ТП-2	19.09.20	19.09.20
14	ВЛ-6кВ ф.21-12	23.09.20	25.09.20
15	ТП-87	18.09.20	18.09.20
16	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-180	22.09.20	22.09.20
17	ТП-179	22.09.20	22.09.20
18	ТП-148	23.09.20	23.09.20
19	ТП-153	24.09.20	24.09.20
20	ТП-178	25.09.20	25.09.20
21	ТП-322	28.09.20	28.09.20
22	ТП-184	29.09.20	29.09.20

23	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-151	29.09.20	29.09.20

Начальника ОДО



Каримов И.М.