

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ВЛ-6кВ ф 3-32	01.06.20	01.06.20
2	ВЛ-0.4кВ ф-1 от ТП-41	01.06.20	01.06.20
3	ТП-156 РУ-0,4кВ ф.4	03.06.20	03.06.20
4	ТП-156 РУ-0,4кВ ф.4	04.06.20	04.06.20
5	РП-4 2 С.Ш	03.06.20	03.06.20
6	ТП-271 2Т	08.06.20	08.06.20
7	ТП-41	11.06.20	11.06.20
8	ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-156	09.06.20	09.06.20
9	ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-156	10.06.20	10.06.20
10	ВЛ-0,4 кВ ф.12 от ТП-170	10.06.20	10.06.20
11	ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-148	19.06.20	19.06.20
12	РП-5 РУ-10кВ 2С.Ш	20.06.20	20.06.20
13	ВЛ-10 кВ ф.31-14	25.06.20	25.06.20
14	ВЛ-10 кВ ф.31-05	25.06.20	25.06.20
15	ВЛ-6 кВ ф.4-13	25.06.20	25.06.20
16	ТП-41	23.06.20	23.06.20
17	ТП-130 1Т;2Т	26.06.20	26.06.20
18	ТП-250 Т	25.06.20	25.06.20
19	ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-94	26.06.20	26.06.20
20	ТП-89	30.06.20	30.06.20
21			
22			

Начальник ОДО


КАРИМОВ И.М.