

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ВЛ-0,4кВ Л-16 от ТП-270	01.11.2025	01.11.2025
2	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-158	01.11.2025	01.11.2025
3	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-81	06.11.2025	06.11.2025
4	ТП-22 РУ-6кВ 1 СШ	11.11.2025	11.11.2025
5	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-241	10.11.2025	10.11.2025
6	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-82	11.11.2025	11.11.2025
7	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-82	11.11.2025	11.11.2025
8	ТП-157	12.11.2025	12.11.2025
9	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-177	10.11.2025	10.11.2025
10	ТП-22 РУ-0,4кВ 1 СШ	18.11.25	18.11.25
11	ВЛ-6кВ ф.3-14	19.11.25	19.11.25
12	ВЛ-0,4кВ Л-3,5 от ТП-82	18.11.2025	18.11.2025
13	ТП-117	21.11.2025	21.11.2025
14	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-84	19.11.2025	19.11.2025
15	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-15	20.11.2025	20.11.2025
16	ТП-102	20.11.2025	20.11.2025
17	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-92	27.11.25	27.11.25
18	ВЛ-6кВ ф.3-32 Л-51	24.11.25	24.11.25
19			
20			

Начальник ОДО _____



И.М.Каримов.