

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-83	01.07.2025	01.07.2025
2	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-83	02.07.2025	02.07.2025
3	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-104	04.07.2025	04.07.2025
4	ТП-165 Т2	01.07.2025	01.07.2025
5	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-45	01.07.2025	01.07.2025
6	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-45	04.07.2025	04.07.2025
7	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-45	03.07.2025	03.07.2025
8	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-104	08.07.2025	08.07.2025
9	ТП-136 1 С.Ш.	07.07.2025	07.07.2025
10	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-104	10.07.2025	10.07.2025
11	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-95	11.07.2025	11.07.2025
12	ТП-34 РУ-6 кВ	09.07.25.	09.07.25
13	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-104	15.07.2025	15.07.2025
14	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-104	14.07.2025	14.07.2025
15	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-95	16.07.2025	16.07.2025
16	КВЛ-6 кВ ф.3-14	16.07.2025	16.07.2025
17	КВЛ-6 кВ ф.3-30	17.07.2025	17.07.2025
18	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-175	18.07.25	18.07.25
19	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-104	22.07.2025	22.07.2025
20	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-95	23.07.2025	23.07.2025
21	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-95	24.07.2025	24.07.2025

22	ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-95	25.07.2025	25.07.2025
23	ТП-138 РУ-6 кВ яч.2	21.07.2025	21.07.2025
24	ТП-175	22.07.2025	22.07.2025
25	ТП-54	23.07.2025	23.07.2025
26	ТП-110 2СШ-6кВ	25.07.2025	25.07.2025
27	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-95	28.07.2025	28.07.2025
28	ТП-138 РУ-6 кВ яч.2	28.07.2025	28.07.2025
29	ТП-131	30.07.2025	30.07.2025
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			

Начальник ОДО



И.М.Каримов.