


## ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ТП-187	01.06.23	01.06.23
2	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-173	02.06.23	02.06.23
3	ТП-94	05.06.23	05.06.23
4	ТП-96	06.06.23	06.06.23
5	ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-183	05.06.23	05.06.23
6	ВЛ- 0,4кВ Л-3 от ТП-178	08.06.23	08.06.23
7	ВЛ- 0,4кВ Л-4 от ТП-178	09.06.23	09.06.23
8	ТП-97	07.06.23	07.06.23
9	ТП-98	08.06.23	08.06.23
10	ВЛ- 6кВ ф.5 от ТП-271	07.06.23	07.06.23
11	ТП-246	07.06.23	07.06.23
12	ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-179	15.06.23	15.06.23
13	ВЛ- 0,4кВ Л-3 от ТП-179	16.06.23	16.06.23
14	ВЛ- 0,4кВ Л-4, Л-5 от ТП-179	13.06.23	13.06.23
15	ВЛ- 0,4кВ Л-2от ТП-173	14.06.23	14.06.23
16	ВЛ- 0,4кВ Л-6 от ТП-109	13.06.23	13.06.23
17	ТП-201	13.06.23	13.06.23
18	ТП-202	14.06.23	14.06.23
19	ТП-205	15.06.23	15.06.23
20	ТП-207	16.06.23	16.06.23
21	ТП-144	19.06.23	20.06.23
22	ТП-208	21.06.23	21.06.23

23	ТП-209	21.06.23	21.06.23
24	ТП-210	22.06.23	22.06.23
25	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-178	21.06.23	21.06.23
26	ТП-211	22.06.23	22.06.23
27	ТП-213	23.06.23	23.06.23
28	ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-183	23.06.23	23.06.23
29	ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-183	26.06.23	26.06.23
30	ВЛ-6кВ ф.21-13 Л-80	26.06.23	26.06.23
31	ТП-44	26.06.23	26.06.23
32	ТП-90	30.06.23	30.06.23
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			


 НАЧАЛЬНИК ОДО  
 БАРНОВ И.А.