

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ТП-25 Т-1	02.03.20	02.03.20
2	ТП-25 Т-2	03.03.20	03.03.20
3	ТП-273	04.03.20	04.03.20
4	ТП-276	05.03.20	05.03.20
5	ТП-277	06.03.20	06.03.20
6	ВЛ-6кВ Ф.21-13 на ТП-83	12.03.20	12.03.20
7	ТП-45	11.03.20	11.03.20
8	ВЛ-6кВ Ф.9 от РП-2	18.03.20	18.03.20
9	ВЛ-6кВ ф.4-13	17.03.20	17.03.20
10	ВЛ-0.4кВ ф-6 от ТП-2	19.03.20	19.03.20
11	ТП-39	23.03.20	23.03.20
12	ТП-40	24.03.20	24.03.20
13	ТП-47	24.03.20	25.03.20
14	ТП-31	26.03.20	26.03.20
15	ВЛ-0.4кВ Ф.3 от ТП-81	25.03.20	25.03.20
16	ВЛ-6кВ Ф.8-26	26.03.20	26.03.20
17	ВЛ-0.4кВ Ф.4 от ТП-3	26.03.20	26.03.20
18	ВЛ-0.4кВ Ф.18 от ТП-4	26.03.20	26.03.20
19	ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-151	30.03.20	30.03.20

Начальник ОДО



Каримов И.М.