

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ТП-337	01.11.2021	01.11.2021
2	ТП-343	02.11.2021	02.11.2021
3	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-89	03.11.2021	03.11.2021
4	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-43	02.11.2021	02.11.2021
5	ВЛ-10кВ Л-РП-4	02.11.2021	02.11.2021
6	ВЛ-0,4кВ Л-2, Л-4 от РП-4	08.11.2021	08.11.2021
7	ВЛ-0,4кВ Л-8, Л-13 от РП-5	10.11.2021	10.11.2021
8	ТП-139 2Т	10.11.2021	10.11.2021
9	ТП-190 2Т	11.11.2021	10.11.2021
10	ТП-190 1С.Ш	12.11.2021	12.11.2021
11	ТП-8 РУ-0,4 кВ	15.11.2021	15.11.2021
12	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-43	11.11.2021	11.11.2021
13	ТП-54 2Т	16.11.2021	16.11.2021
14	ТП-167 2Т	17.11.2021	17.11.2021
15	ТП-197,117	18.11.2021	18.11.2021
16	ТП-43 РУ-0,4кВ 2С.Ш	23.11.21	23.11.21
17	ТП-167 1Т	24.11.21	24.11.21
18	ТП-57 1Т	25.11.21	25.11.21

Начальник ОДО



Каримов И.М.