

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ТП-88	02.11.20	02.11.20
2	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-84	06.11.20	06.11.20
3	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-183	06.11.20	06.11.20
4	ТП-45	06.11.20	06.11.20
5	ТП-172П	09.11.20	09.11.20
6	ТП-172П	11.11.20	11.11.20
7	ТП-172П	13.11.20	13.11.20
8	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-153	11.11.20	11.11.20
9	ВЛ-6кВ ф.21-12 на ТП-245	17.11.20	17.11.20
10	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-95	18.11.20	18.11.20
11	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-17	23.11.20	23.11.20
12	ТП-163	25.11.20	25.11.20
13	ВЛ-0,4кВ Л-4 от РП-5	26.11.20	26.11.20
14	ТП-96	26.11.20	26.11.20
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Начальник ОДО

 КАРИМОВ Н.М.