

Форма по ОКУД		Код
по ОКПО		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер
		дата
Вид операции		

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"  
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"  
Стройка - Инвестиционная прграмма 2024  
Объект - Строительство центров питания для технологического присоединения с.Буйда ТП-287

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	30.08.2024	с	по
		03.06.2024	30.08.2024

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 707 222,04 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего		В том числе		Всего	В том числе				
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п		Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтаж														
Монтаж КТПН														
1	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	7,11	304,09	24,79	43,89	6,72	2 162,08	176,26	312,06	47,78	2,4	0,54
2	ТЕР33-04-029-03	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	1 подстанция	1	348,73	68,15	280,58	39,85	348,73	68,15	280,58	39,85	6,01	2,44
3	ТЕР33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	1	951,91	385,01	566,90	80,51	951,91	385,01	566,90	80,51	31,2	4,93
4	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	1	1 348,08	261,44	507,03	53,89	1 348,08	261,44	507,03	53,89	21,5	3,3
Заземление														
5	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,06	2 445,28	2 445,28			146,72	146,72			248	0
6	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, паузх котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,06	1 147,08	1 147,08			68,82	68,82			121	0
7	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,6	183,04	98,57	54,61	2,29	109,82	59,14	32,77	1,37	8,29	0,14
8	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,2	323,77	197,37	77,51	3,59	64,75	39,47	15,50	0,72	16,6	0,22
9	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013	1 225,33	795,87	2,95	0,16	15,93	10,35	0,04		3,32	0,04
													71,06	0,01
													0,92	0
ПНР														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	1	19,75	19,75			19,75	19,75			1,22	0
11	ТЕР01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	26,22	26,22			26,22	26,22			1,62	0
12	ТЕР01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	1 шт.	1	103,26	103,26			103,26	103,26			6,3	0
<b>Раздел 2. Материалы</b>														
13	Текущие цены	КТПН (Строительство центров питания для ТП (с.Буйда)	шт	1	25 843,82				25 843,82				0	0
14	Текущие цены	Трансформатор ТМГ-250/6/0,4 зав. №220642	шт	1	31 481,91				31 481,91				0	0
15	Текущие цены	Блок фундаментный ФБС 24.4.6-Т	шт	2	553,43				1 106,86				0	0
16	Текущие цены	Ввод кабельный	шт	1	24,72				24,72				0	0
17	Текущие цены	Зажим анкерный РА 54-1500	шт	1	32,99				32,99				0	0
18	Текущие цены	Зажим ПА 1-1	шт	3	2,37				7,11				0	0
19	Текущие цены	Крутяк 20	м	15	14,50				217,50				0	0
20	Текущие цены	Наконечник ТА-50	шт	7	2,85				19,95				0	0
21	Текущие цены	Полоса 40x4	м	20	17,24				344,80				0	0
22	Текущие цены	СИП-3 1*35	м	30	7,36				220,80				0	0
23	Текущие цены	Щебень фракции 20/40	т	9,24	107,28				991,27				0	0
<b>Итого прямые затраты по акту в базисных ценах</b>														
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам</b>														
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя России №21491-ОГ/09 от 10.08.2023 г. ОЗП=23,92; ЗМ=10,2385; ЗПМ=23,9159; МАТ=7,83)</b>														
<b>Накладные расходы</b>														
<b>Сметная прибыль</b>														
<b>Итого по акту:</b>														
<b>Итого Строительные работы</b>														
<b>Итого Монтажные работы</b>														
<b>Итого Прочие затраты</b>														
<b>Итого</b>														
<b>В том числе:</b>														
<b>Материалы</b>														
<b>Машины и механизмы</b>														
<b>ФОТ</b>														
<b>Накладные расходы</b>														
<b>Сметная прибыль</b>														
<b>НДС 20%</b>														
<b>ВСЕГО по акту</b>														


Сдал: И.о. начальника участка ТП и Р.И.Ибатуллин

Составил: Инженер сметчик Л.А.Хусаинова

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: И.о. главного инженера И.М.Каримов

(должность, подпись, расшифровка)



Принял: Директор АО "УЭС" А.А.Самигуллин

(должность, подпись, расшифровка)