

Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48	Форма по ОКУД	Код
организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	322006
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Стройка: Инвестиционная программа 2024		
наименование, адрес		
Объект: Строительство центров питания для технологического присоединения с.Буйда ТП-287		
наименование		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер
		дата
		Вид операции

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала ремонта

на Строительство центров питания для технологического присоединения
с.Буйда ТП-287
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 707,222 тыс. руб.
Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова
должность подпись расшифровка подписи
Проверил И.о.главного инженера И.М.Каримов
должность подпись расшифровка подписи

Номер		п.п.	поз. по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ				ИТОГО	
										июнь-август 2024 года					
										количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Монтаж															
Монтаж КТПН															
1	1			Устройство основания под фундаменты: щебеночного	ТЕР08-01-002-02	1 м3 основания	304,09	7,11	2162,08	7,11	2162,08	2162,08	7,11	2162,08	
2	2			Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	ТЕР33-04-029-03	1 подстанция	348,73	1	348,73	1	348,73	348,73	1	348,73	
3	3			Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: туликовых подстанций с воздушными вводами	ТЕР33-04-029-06	1 подстанция	951,91	1	951,91	1	951,91	951,91	1	951,91	
4	4			Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	ТЕРм08-01-062-01	1 шт.	1348,08	1	1348,08	1	1348,08	1348,08	1	1348,08	
Заземление															
5	5			Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	ТЕР01-02-057-03	100 м3 грунта	2445,28	0,06	146,72	0,06	146,72	146,72	0,06	146,72	
6	6			Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	ТЕР01-02-061-03	100 м3 грунта	1147,08	0,06	68,82	0,06	68,82	68,82	0,06	68,82	
7	7			Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	ТЕРм08-02-471-04	10 шт.	183,04	0,6	109,82	0,6	109,82	109,82	0,6	109,82	
8	8			Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	ТЕРм08-02-472-02	100 м	323,77	0,2	64,75	0,2	64,75	64,75	0,2	64,75	
9	9			Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	ТЕР15-04-030-04	100 м2 окрашив. поверхности	1225,33	0,013	15,93	0,013	15,93	15,93	0,013	15,93	
ПНР															
10	10			Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	ТЕРп01-11-010-01	1 измерение	19,75	1	19,75	1	19,75	19,75	1	19,75	
11	11			Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	ТЕРп01-11-010-02	1 измерение	26,22	1	26,22	1	26,22	26,22	1	26,22	
12	12			Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	ТЕРп01-02-002-01	1 шт.	103,26	1	103,26	1	103,26	103,26	1	103,26	
Раздел 2. Материалы															
13	13			КТПН (Строительство центров питания для ТП (с.Буйда)	Текущие цены	шт	25843,82	1	25843,82	1	25843,82	25843,82	1	25843,82	
14	14			Трансформатор ТМГ-250/6/0,4 зав. №220642	Текущие цены	шт	31481,91	1	31481,91	1	31481,91	31481,91	1	31481,91	
15	15			Блок фундаментный ФБС 24.4.6-Т	Текущие цены	шт	553,43	2	1106,86	2	1106,86	1106,86	2	1106,86	
16	16			Ввод кабельный	Текущие цены	шт	24,72	1	24,72	1	24,72	24,72	1	24,72	
17	17			Зажим анкерный РА 54-1500	Текущие цены	шт	32,99	1	32,99	1	32,99	32,99	1	32,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Захим ПА 1-1	Текущие цены	шт	2,37	3	7,11	3	7,11	7,11	3	7,11
19	19	Круглык 20	Текущие цены	м	14,5	15	217,5	15	217,5	217,5	15	217,5
20	20	Наконечник ТА-50	Текущие цены	шт	2,85	7	19,95	7	19,95	19,95	7	19,95
21	21	Полоса 40x4	Текущие цены	м	17,24	20	344,8	20	344,8	344,8	20	344,8
22	22	СИП-3 1*35	Текущие цены	м	7,36	30	220,8	30	220,8	220,8	30	220,8
23	23	Щебень фракции 20.40	Текущие цены	т	107,28	9,24	991,27	9,24	991,27	991,27	9,24	991,27
			Итого:				531724,77		531724,77	531724,77		531724,77
			Материалы:				481525,97		481525,97	481525,97		481525,97
			Машины и механизмы:				17557,8		17557,8	17557,8		17557,8
			ФОТ:				38001,03		38001,03	38001,03		38001,03
			Накладные расходы:				37154,69		37154,69	37154,69		37154,69
			Сметная прибыль:				20472,24		20472,24	20472,24		20472,24
			Итого до начисления лимитированных затрат:				589351,7		589351,7	589351,7		589351,7
			Всего:				707222,04		707222,04	707222,04		707222,04

И.о. начальника участка ТП и РП АО "УЭС" _____ Р.И. Ибатуллин