

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2024
Объект -ТП-106 замена трансформатора

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.08.2024	01.07.2024	30.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 285 926,26 руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего			В том числе			Всего	В том числе				
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п			Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Раздел 1. Монтаж																
1	ТЕРм08-01-062-01	Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	1	384,24	130,72	253,52	26,95	384,24	130,72	253,52	26,95	10,75	1,65		
2	ТЕРм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	1	1 348,08	261,44	507,03	53,89	1 348,08	261,44	507,03	53,89	21,5	3,3		
3	ТЕРм01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	1 шт.	1	103,26	103,26			103,26	103,26			6,3	0		
4	ТЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	100 шт.	0,01	187,54	183,86			1,88	1,84			0,15	0		
5	ТЕРм08-02-144-04	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2	100 шт.	0,01	169,68	166,35			1,70	1,66			0,14	0		
6	ТЕРм08-02-472-11	Металлосвязь (прим.)	10 шт.	0,3	56,68	42,69	7,55	0,16	17,00	12,81	2,27	0,05	3,59	0,01		
Раздел 2. Материалы и оборудование																
7	Текущие цены	Трансформатор ТМГ 160/6-0,4 зав. №230005	шт	1	25 329,93				25 329,93				0	0		
8	Текущие цены	Наконечник ТА-50	шт	1	2,85				2,85				0	0		
9	Текущие цены	Наконечник ТА на 35	шт	1	2,13				2,13				0	0		
10	Текущие цены	Полоса 40*4	шт	4	17,24				68,96				0	0		
11	Текущие цены	Проводник заземляющий П-750 S=6мм (для наконечника)	шт	3	16,69				50,07				0	0		
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах					27 310,10				511,73		762,82	80,89	39,92	4,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя России №21491-ОГ/09 от 10.08.2023 г. ОЗП=14,896; ЭМ=7,6156; ЗПМ=14,8945; МАТ=7,83)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20%														
ВСЕГО по акту														

Составил: Инженер сметчик Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: И.о. начальника участка ТП и РП АО "УЭС" Р.И.Ибатуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: И.о. главного инженера И.М.Каримов
(должность, подпись, расшифровка)

Принят: Директор АО "УЭС"

А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

