

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ТП-255	02.08.24	02.08.24
2	ТП-254	02.08.24	02.08.24
3	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-214	01.08.24	01.08.24
4	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-218	02.08.24	02.08.24
5	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-300	06.08.24	06.08.24
6	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-300	08.08.24	08.08.24
7	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-300	09.08.24	09.08.24
8	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-44	06.08.24	06.08.24
9	ТП-301	05.08.24	05.08.24
10	ТП-302	06.08.24	06.08.24
11	ТП-34	11.08.24	11.08.24
12	ТП-281П	07.08.24	07.08.24
13	ТП-282П	08.08.24	08.08.24
14	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-214	12.08.24	12.08.24
15	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-218	13.08.24	13.08.24
16	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-177	09.08.24	09.08.24
17	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-300	15.08.24	15.08.24
18	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-300	16.08.24	16.08.24
19	ВЛ-6кВ ф.3-32 Л-43	13.08.24	13.08.24
20	ВЛ-6кВ ф.3-32 Л-43	13.08.24	13.08.24
21	РП-13 РУ-6кВ 2 С.Ш.	20.08.24	20.08.24
22	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-301	19.08.24	19.08.24

23	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-301	21.08.24	21.08.24
24	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-301	23.08.24	23.08.24
25	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-42	19.08.24	19.08.24
26	ТП-23	25.08.24	25.08.24
27	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-301	27.08.24	27.08.24
28	ТП-142П	26.08.24	26.08.24
29	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-42	26.08.24	26.08.24
30	ВЛ-6кВ ф.3-14 Л-10	26.08.24	26.08.24

И.о начальника ОДО  Вафин И.Б.