


ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ТП-307	02.06.25	02.06.25
2	ТП-304	03.06.25	03.06.25
3	ТП-305	04.06.25	04.06.25
4	ТП-344	09.06.25	09.06.25
5	ТП-214	10.06.25	10.06.25
6	ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-307	02.06.25	02.06.25
7	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-307	02.06.25	02.06.25
8	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-83	04.06.25	04.06.25
9	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-83	05.06.25	05.06.25
10	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-83	09.06.25	09.06.25
11	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-83	10.06.25	10.06.25
12	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-104	11.06.25	11.06.25
13	ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-85	05.06.25	05.06.25
14	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-83	16.06.25	16.06.25
15	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-83	18.06.25	18.06.25
16	ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-104	20.06.25	20.06.25
17	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-83	10.06.25	10.06.25
18	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-83	11.06.25	11.06.25
19	ТП-24	19.06.25	19.06.25
20	ТП-30	17.06.25	17.06.25
21	ТП-30 Т2	18.06.25	18.06.25
22	ТП-83	16.06.25	16.06.25

23	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-45	18.06.25	18.06.25
24	ТП-50	23.06.25	23.06.25
25	ТП-50 Т1	24.06.25	24.06.25
26	ТП-36 2Т	25.06.25	25.06.25
27	ТП-36 1Т	25.06.25	25.06.25
28	ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-45	25.06.25	25.06.25
29	ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-45	27.06.25	27.06.25
30	ТП-52	30.06.25	30.06.25

Начальник ОДО  И.М.Каримов.