

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

1	ТП-30 Т-1	05.02.2025	05.02.2025
2	ТП-23РУ-0,4 кВ	09.02.25	09.02.25
3	ТП-339П	10.02.25	10.02.25
4	ТП-107П	11.02.25	11.02.25
5	ТП-182П	13.02.25	13.02.25
6	ТП-2	16.02.25	16.02.2025
7	ТП-132П	17.02.25	17.02.25
8	ТП-188П	18.02.25	18.02.25
9	ТП-48П 1 С.Ш-6 кВ и Т-2	19.02.25	19.02.25
10	ТП-48П 2 С.Ш-6 кВ и Т-1	20.02.25	20.02.25
11	ВЛЗ-6кВ Ф 30-05	25.02.25	25.02.25
12	ТП-194П	25.02.25	25.02.25
13	ТП-325П	26.02.25	26.02.25
14	ТП-342П	27.02.25	27.02.25
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Начальник ОДО  И.М.Каримов.